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Tiivistelmä
Raportissa kerrotaan Suomen ydinvoimalaitosten käytöstä ja turvallisuuteen vaikuttaneis-
ta tapahtumista voimalaitoksilla sekä kuvataan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeeseen 
sekä ydinjätehuoltoon kohdistuneita STUKin valvontatoimia vuoden 2010 kolmannella 
neljänneksellä. 
Loviisa 1:n vuosihuolto ja Loviisa 2:n vuosihuollosta pääosa tehtiin vuosineljänneksen ai-
kana. Olkiluodon molemmat laitosyksiköt olivat tuotantokäytössä koko vuosineljänneksen. 
Laitosyksiköillä vuosineljänneksen aikana sattuneilla tapahtumilla ei ollut merkitystä ydin- 
eikä säteilyturvallisuuden kannalta. 
Olkiluoto 3:n rakennustyömaalla laitostoimittaja aloitti reaktorin suojarakennuksen esi-
jännitystyöt. Primääripiirin päälaitteiden asentaminen jatkui pääkiertopumppujen pesien 
ja pääkiertoputkien asentamisella. Ensimmäinen pääkiertopiirin putkiston ja reaktorin 
välinen hitsaus tehtiin heinäkuussa. Primääripiirin putkistojen lopputarkastusten yhtey-
dessä havaittiin putkistojen taivutetuissa osissa näyttämiä, joita ei ollut havaittu aiempien 
tarkastusvaiheiden yhteydessä. Putkien pinnalla olevat näyttämät olivat noin millimetrin 
syvyisiä ja ne voitiin poistaa hiomalla. TVO pyysi STUKilta lupaa toimittaa turbiinilaitosta 
ohjaava automaatio. TVO toimitti STUKin edellyttämän selvityksen automaatiojärjestel-
mien testauksesta sekä alustavat analyysit reaktori- ja turbiinilaitoksen automaatiojärjes-
telmien riippumattomuudesta. STUK totesi, että selvitykset ovat riittäviä turbiinilaitoksen 
automaatiojärjestelmien toimittamiseksi laitospaikalle.
Ydinjätehuollon valvonnassa tärkeimmät kohteet ovat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoi-
tuksen valmistelu sekä ydinvoimalaitoksilla syntyvien matala- ja keskiaktiivisten jätteiden 
huolto. Olkiluodon maanalaisen tutkimustilan, Onkalon, rakentaminen jatkui ja tunneli 
saavutti 4420 m pituuden ja eteni 422 metrin syvyydelle. STUK valvoi tutkimustilan raken-
tamista sekä ydinpolttoaineen loppusijoituksen valmistelua tarkastuksin sekä tekemällä 
turvallisuusarviointeja kansainvälisten asiantuntijoiden tukemana. STUK sai valmiiksi 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen alustavan rakentamislupahakemuksen 
tarkastuksen ja antoi TEM:lle lausunnot hakemuksen valmistelutilanteesta sekä Posivan 
suunnitellusta tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyöstä.
KAINULAINEN Erja (toim.). Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 3/2010. STUK-B 126.  
Helsinki 2011. 15 s. + liitteet 2 s.
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turvallisuuden kannalta merkittäviä ydinalan ta-
pahtumia ja toimintoja sekä raportoidaan muiden 
maiden merkittävistä ydinturvallisuuteen vaikut-
taneista tapahtumista.
Raportti perustuu STUKin valvontatoiminnas-
saan saamiin tietoihin ja tekemiin havaintoihin. 
Tapahtumien turvallisuusmerkityksen kuvaami-
sessa käytetään ydinlaitostapahtumien kansain-
välistä inES-asteikkoa (international nuclear 
Event Scale).
STUK raportoi neljännesvuosittain Suomen ydin-
voimalaitosten käytöstä, tapahtumista voimalai-
toksilla sekä ydinvoimalaitoksiin tehdyistä turval-
lisuutta parantavista muutoksista. Raportissa ker-
rotaan myös valvontatoimenpiteistä, joita STUK 
on kohdistanut Olkiluotoon rakenteilla olevaan 
ydinvoimalaitokseen, käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituksen tutkimiseen tarkoitetun maan-
alaisen tutkimustilan rakentamiseen ja ydinjäte-
huoltoon. Tarpeen mukaan raportissa kuvataan 
1 Johdanto
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2.1 Loviisa 1 ja 2
2.1.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Loviisa 1:n vuosihuolto ja Loviisa 2:n vuosihuol-
losta pääosa tehtiin vuosineljänneksen aikana. 
Vuosihuolloista johtuen Loviisa 1:n energiakäyttö-
kerroin vuosineljänneksellä oli 67,7 % ja Loviisa 2:n 
66,8 %. Energiakäyttökerroin kuvaa tuotetun säh-
köenergian suhdetta energiaan, joka olisi voitu 
tuottaa, jos laitosyksikkö olisi toiminut koko tar-
kasteluajan nimellisteholla. Laitosyksiköiden re-
aktoreiden suurin sallittu lämpöteho on määritelty 
laitosyksiköiden käyttöluvissa. Sähköntuotantoa 
kuvaavat diagrammit ja tehonalennusten syyt esi-
tetään  kuvissa 1 ja 2.
Loviisa 1:n vuosihuolto
Loviisa 1:n vuosihuolto oli lyhyt huoltoseisokki. 
Laitosyksikkö ajettiin alas vuosihuoltoon 8.8.2010 
ja kytkettiin takaisin valtakunnan verkkoon 
2.9.2010.
huoltoseisokin pääpaino oli polttoaineen vaih-
dossa ja reaktorin purku- ja kokoonpanotöissä. 
Turvallisuuden kannalta merkittäviä töitä olivat 
reaktoripainesäiliön päälaippatason tiivisteurien 
kunnostus ja yhden varavoimadieselgeneraattorin 
17-vuotishuolto, jossa generaattorin moottori vaih-
dettiin perushuollettuun.
Loviisa 1:n primääripiirin vedessä havaittiin 
lokakuussa 2009 lievästi kohonneita aktiivisuus-
pitoisuuksia, jotka viittasivat polttoainevuotoon. 
Vuotoepäilyn vuoksi kaikki reaktorissa olevat polt-
toaineniput tarkastettiin. Vuoto paikannettiin yh-
teen polttoainenippuun, joka poistettiin reaktorista 
ja siirrettiin säilytettäväksi polttoainealtaaseen.
Käyttöjaksolla tehtyjen turvallisuusanalyysien 
perusteella voimayhtiö totesi tarpeen muuttaa ma-
talapaineisen hätäjäähdytysjärjestelmän painehä-
tävesisäiliöiden toimintaa. Muutoksella estetään 
vesisäiliöissä olevan typen joutuminen reaktoriin, 
jotta lämmönsiirto reaktorista voidaan tarvetilan-
teessa toteuttaa luotettavasti. Muutokset kohdis-
tuivat painehätävesisäiliöihin liittyvän typpilinjan 
kuristimiin, hätätilanneohjeistoon sekä säiliöiden 
pinnankorkeuteen ja järjestelmän Turvallisuus-
teknisiin käyttöehtoihin (TTKE). STUK hyväksyi 
muutokset ennen niiden toteuttamista laitoksella.
Matalapaineisen hätäjäähdytysjärjestelmän 
pumppujen laakeripesien akselitiivistykseen ja 
lisä öljysäiliön rakenteeseen tehtiin seisokissa 
muutoksia käyttöjaksolla havaittujen pumppujen 
laakeri rakenteen pienten öljyvuotojen johdosta. 
näillä muutostöillä varmistetaan pitkäkestoisessa 
tarve tilanteessa pumpun laakereiden öljyvoitelu.
Laitoksen automaatiojärjestelmien uusimisek-
si on meneillään projekti. Uusinnat toteutetaan 
osissa vuosihuoltojen yhteydessä. Loviisa 1:llä 
kytkettiin sydämen ulostulolämpötilamittaukset 
edellisenä vuonna asennettuun reaktorin sydämen 
sisäpuolisen mittausten järjestelmään sekä korjat-
tiin uusien järjestelmien ohjelmistoja edellisellä 
käyttöjaksolla havaittujen virheiden johdosta.
Osana laitoksen ikääntymisen hallintaa voima-
yhtiö vaihtoi turvallisuuden kannalta tärkeissä 
sähköjärjestelmissä olevia 6 kV:n katkaisijoita. 
höyrystintilan sähkölaitteiden kaapeleita uusit-
tiin ennakkohuolto-ohjelman mukaisesti.
Loviisa 1:n vuosihuollossa ei tapahtunut laitos-
yksikön ympäristön tai sen työntekijöiden turvalli-
suuden kannalta merkittäviä tapahtumia.
Loviisa 2:n vuosihuolto
Loviisa 2:n vuosihuolto oli kahdeksan vuoden vä-
lein tehtävä laaja huoltoseisokki. Seisokki alkoi 
4.9.2010 ja päättyi 13.10.2010.
Vuosihuollossa tehtiin polttoaineen vaihdon li-
säksi laajoja tarkastus-, korjaus- ja muutostöitä. 
Tarkastuksiin sisältyi painesäiliöiden ja putkisto-
jen määräaikaistarkastukset. Reaktoripainesäiliön 
2 Suomen ydinvoimalaitokset
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Kuva 1. Loviisa 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2010.
Kuva 2. Loviisa 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2010.
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1. Turbiinien pikasulku, joka johtui veden 
pinnankorkeuden noususta höyrystimessä 
(tapahtumakuvaus tässä luvussa).
1. Laitoksen tehoa raotettiin meriveden poitolämpötilan 
lähestyessä ylärajaa 32 °C.
2. Tuorehöyrylinjojen varoventtiilien vuosikoestus.
2.  Ydinpolttoainetta oli käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi vähitellen laskea.
3. Vuosihuolto (kuvaus erikseen tässä luvussa).
3. Ydinpolttoainetta oli käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi vähitellen laskea.
4. Vuosihuolto (kuvaus erikseen tässä luvussa).
ja reaktorin sisäosien tarkastusten ajaksi kaikki 
polttoaine siirrettiin reaktorista latausaltaaseen.
Meneillään olevan Loviisan automaatiouudis-
tuksen osana asennettiin reaktorin sydämen si-
säpuolisen mittausten järjestelmä ja kytkettiin 
siihen kaikki suunnitellut mittaukset sekä korjat-
tiin uusien järjestelmien ohjelmistoja edellisellä 
käyttöjaksolla havaittujen virheiden johdosta.
Primääri- ja sekundääripiireille tehtiin kah-
deksan vuoden välein tehtävät painekokeet, joissa 
piirien rakenteiden lujuus ja tiiviys koestettiin 
paineella, jonka suuruus oli 1,3 kertainen suunnit-
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ta Loviisa 1:llä tehdään vastaava vaarnaruuvien 
tarkastus vuosihuollossa 2011.
Laitoksen turvallisuutta parantaviin muutos-
töihin kuului matalapaineisen hätäjäähdytys-
järjestelmän ja suojarakennuksen ruiskutusjär-
jestelmän onnettomuustilanteessa käytettävien 
imusihtien muutostyö. imusihtien tarkoituksena 
on varmistaa reaktorin jäähdytyksen toiminta es-
tämällä onnettomuustilanteessa hätäjäähdytysve-
teen joutuvien eristeiden ja muun materiaalin 
pääseminen jäähdytysjärjestelmiin ja reaktoriin. 
analyysien ja kokeiden tuloksiin perustuen imu-
sihteihin asennettiin nykyistä tiheämmät verkko-
elementit, Vastaava muutostyö on tarkoitus tehdä 
Loviisa 1:lle viimeistään vuonna 2012.
Loviisa 1:n vuosihuollossa laitosyksiköllä teh-
tiin vastaavat muutokset kuin Loviisa 2:lla kos-
kien matalapaineisen hätäjäähdytysjärjestelmän 
painehätävesisäiliöitä ja järjestelmän pumppuja.
Vuosihuollon aikana toteutettiin muutostöitä, 
joilla varmistetaan sekundääripiirin turvatoimin-
toja valvomorakennuksessa tapahtuvassa korkea-
energisessä putkikatkossa. Turvatoimintojen 
varmistamiseksi lisätään diversiteettiä sekä 
toimintoja toteuttavien laitteiden että toiminto-
ja ohjaavan automaation ja mittausten osalta. 
Tässä vuosihuollossa toteutetuilla muutoksilla 
pyritään suojaamaan turvatoimintoja toteuttavia 
laitteita ja mittauksia (höyryputkien hätätuennat 
ja suihkusuojat) ja varmistamaan höyrystimien 
käyttöä jälkilämmön poistamiseksi primääripii-
ristä (höyrytukin erotusventtiilin vaihto ja uudet 
jälkilämmönpoistojärjestelmän pumppujen mini-
mikiertolinjat). Vastaavat muutokset toteutettiin 
Loviisa 1:llä vuonna 2008.
Merkittävä ja suuri perusparannustyö vuosi-
huollossa oli turvallisuusjärjestelmien jäähdytys-
ketjun osana olevan sivumerivesipiirin molempien 
osajärjestelmien painepuolen putkistojen uusinta.
Sähköjärjestelmissä uusittiin dieselvarmennet-
tujen kytkinlaitosten 6 kV:n alumiinikiskot aiem-
pien vuosien tarkastuksissa havaittujen kiskojen 
rakenteesta johtuvien säröjen vuoksi. Lisäksi uu-
sittiin turvallisuuden kannalta tärkeitä 6 kV:n ja 
0,4 kV:n katkaisijoita.
Kun polttoainetta siirrettiin reaktoriin, yh-
den säätösauvan välitanko putosi siihen liitet-
tävän polttoainejatkeen bajonettiliittimen päälle. 
Tapahtuman jälkeen välitanko tarkastettiin, eikä 
siinä havaittu vaurioita. Välitangon ja polttoai-
telupaine, ts. primääripiirillä 178 barabs ja sekun-
dääripiirillä 73 barabs. Reaktorirakennuksen teräs-
suojakuorelle tehtiin neljän vuoden välein tehtävä 
tiiviyskoe sen 1,7 barabs suunnittelupaineella.
Primääripiirin painekokeessa paineistimen 
ulospuhalluslinjassa oleva käsisulkuventtiili al-
koi vuotaa karan viallisesta tiivisteestä kuumaa 
ja lievästi radioaktiivista vettä suojarakennuksen 
sisälle. Vuodon havaitsemisen jälkeen tarkastuk-
seen osallistuneet henkilöt poistuivat suojaraken-
nuksesta ja painekoe keskeytettiin. Vuodosta ei 
aiheutunut henkilövahinkoja eikä merkittävää 
päästöä suojarakennukseen tai sen ulkopuolelle. 
Painekokeen aikana reaktorissa ei ollut polttoai-
netta. STUK hyväksyi voimayhtiön tekemän sel-
vityksen tapahtumasta ja venttiilin korjausten 
jälkeen painekoe tehtiin hyväksytysti loppuun.
Primääripiirin laajoissa tarkastuksissa ei ha-
vaittu turvallisuuden kannalta merkittäviä vi-
koja. Reaktoripainesäiliön tarkastuksissa ei tul-
lut esille hyväksymisrajan ylittäviä näyttämiä. 
Reaktoripainesäiliön kannen yhdessä hitsissä löy-
tyi neljä aSME Xi standardin ylittävää vikaa. 
Fortum analysoi viat ja toimitti niistä selvityksen 
STUKille hyväksyttäväksi. STUKin arvion mukaan 
hitsissä havaitut viat eivät vaaranna laitoksen tur-
vallisuutta, mutta STUK edellytti vikojen uudel-
leentarkastusta seuraavassa vuosihuollossa vian 
kasvamisen arvioimiseksi. Säätösauvakoneistojen 
suojaputkien sisäpuolisissa tarkastuksissa löytyi 
yhdestä suojaputken hitsistä hyväksymisrajan 
ylittävä vika, jonka vuoksi suojaputki vaihdettiin 
varaosaputkeen.
Primääripiirin painekokeen valmistelussa löy-
tyi primääriveden puhdistusjärjestelmän yhdestä 
venttiilistä kannen ja rungon laippaliitoksesta kat-
kennut vaarnaruuvi. Katkeamisen syyksi todettiin 
ruuvin väärä materiaali, joka oli erityyppistä kuin 
on suunniteltu. Venttiilin liitos oli ollut käytössä 
tiivis, mutta katkennut vaarnaruuvi heikensi sen 
tiiveyden varmuutta. havainnon johdosta varmis-
tettiin muiden saman tyypin venttiileiden vaarna-
ruuvien eheys ennen primääripiirin painekoetta 
tekemällä niille visuaalinen tarkastus ja kiristä-
mällä ruuvit määrättyyn momenttiin. Painekokeen 
jälkeen tarkastettiin näiden venttiilien vaarna-
ruuvien materiaalityyppi ja tällöin löytyi kolme 
vaarnaruuvia, joiden materiaali oli väärää tyyppiä. 
Virheelliset vaarnaruuvit vaihdettiin STUKin hy-
väksymiin varaosaruuveihin. Tapahtuman johdos-
STUK-B 126
9
nejatkeen välisen liitoksen toiminta koestettiin 
ja todettiin normaaliksi. Putoamisen vaikutusta 
rakenteisiin analysoitiin ja todettiin, että putoa-
misen aiheuttamat muodonmuutokset itse välitan-
gossa ja vastaavasti törmäyskohdassa ovat pieniä. 
Tapahtuma johtui välitangon puutteellisesta kiin-
nityksestä siirtotyökaluun. Tarkastuksessa nosto-
työkalu todettiin olevan käyttökunnossa. Kyseisen 
säätösauvan liikkumista seurattiin tehostetusti 
ylösajossa tehtävässä säätösauvojen koeajossa, 
eikä koeajossa todettu mitään poikkeavaa.
Loviisa 2:n vuosihuollossa ei tapahtunut laitos-
yksikön ympäristön tai sen työntekijöiden turvalli-
suuden kannalta merkittäviä tapahtumia.
Vuosihuoltojen säteilyannokset
Suurin osa ydinvoimalaitostyöntekijöiden sätei-
lyannoksista kertyy voimalaitosten vuosihuoltojen 
aikana. Seisokin aikana työskennellään tiloissa, 
joiden säteilytasot voivat olla muuta valvonta-
aluetta korkeampia. Lisäksi avataan järjestelmiä, 
joihin on kertynyt radioaktiivisia aineita voimalai-
toksen käytön aikana.
Säteilyannokset eivät ylittäneet säännöstössä 
asetettuja rajoja. Työntekijöiden yhteenlasket-
tu (kollektiivinen) säteilyannos oli Loviisa 1:llä 
0,65 manSv ja Loviisa 2:lla 0,93 manSv vuoden 
2010 vuosihuolloissa. Suurin henkilökohtainen sä-
teilyannos oli Loviisa 1:llä 7,9 mSv ja Loviisa 2:lla 
12,5 mSv. Koko vuosihuoltojen suurin säteilyannos 
oli 15,8 mSv.
Vuosihuoltojen pituus ja säteilysuojelullisesti 
merkittävät työt vaikuttavat henkilöiden yhteen-
lasketun annoksen määrään sekä henkilöannosten 
suuruuteen. Loviisan vuoden 2010 vuosihuollot 
olivat ajallisesti pitkät ja tehtyjen töiden määrät 
normaalia suuremmat. Suhteessa säteilysuojelul-
listen töiden määrään vuosihuoltojen kollektiiviset 
säteilyannokset olivat käyttöhistorian matalimpia. 
Suurin henkilökohtainen säteilyannos oli viime-
vuotisia annoksia suurempi, mutta suhteessa pieni 
vuosihuoltolaajuuteen nähden.
Turbiinien pikasulkulaukaisu yhden 
höyrystimen korkeasta pinnasta 
ja tämän johdosta käsin tehty 
reaktoripikasulku Loviisa 1:lla
Loviisa 1:n ohjaajat pysäyttivät reaktorin laukai-
semalla reaktoripikasulun 12.7.2010 höyrylinjan 
eristysventtiilin koestuksessa havaitun virhetoi-
minnan ja sen jälkeen tapahtuneen turbiinipika-
sulun vuoksi. Tapahtumassa laitoksen suojausjär-
jestelmät toimivat suunnitellusti. Tapahtumalla 
ei ollut vaikutusta laitoksen tai sen ympäristön 
turvallisuuteen ja se luokiteltiin kansainvälisellä 
inES-asteikolla luokkaan 0.
Loviisa 1:llä on kuusi höyrystintä, joissa syntyy 
reaktorisydämen tuottaman lämpöenergian avulla 
höyryä. höyry johdetaan edelleen höyrylinjojen 
kautta turbiineille. Kaikkien höyrystimien höy-
rylinjoissa on eristysventtiilit, joiden avulla höy-
ryvirtaus yksittäisestä höyrystimestä turbiinille 
voidaan pysäyttää.
Yhden höyrylinjan eristysventtiilille tehtiin vii-
koittaista koestusta käyttökuntoisuuden varmis-
tamiseksi, kun toisen höyrylinjan eristysventtiili 
sulkeutui virheellisesti. Valintakytkin, jolla koes-
tettava eristysventtiili valitaan, oli jäänyt väli-
asentoon ja sulkeutumiskäsky lähti yhden sijasta 
kahdelle eristysventtiilille. Ohjaajat toimivat oh-
jeiden mukaisesti ja pysäyttivät vastaavan pää-
kiertopumpun, joka ylläpitää jäähdytteen virta-
usta reaktorista höyrystimeen. Pääkiertopumpun 
pysäyttäminen rajoitti samalla reaktorin tehoa.
Virheellisesti sulkeutunutta eristysventtiiliä 
ohjanneessa koestusventtiilissä ilmeni toiminta-
häiriö, jonka seurauksena sulkeutunut eristys-
venttiili avautui uudelleen. Veden pinnankorkeus 
nousi höyrystimessä ja johti automaattiseen tur-
biinien pikasulkuun, jonka jälkeen ohjaajat tekivät 
reaktoripikasulun.
Korjaavina toimenpiteinä koestusvalintakytkin 
sekä viallisen koestusventtiilin ohjausreleet ja au-
tomatiikkakortti vaihdettiin. Korjatut laitteet ja 
kaikki höyryeristysventtiilit koestettiin tämän jäl-
keen onnistuneesti.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2005 2006 2007 2008 2009
manSv Loviisa 1 Loviisa 2
Kuva 3. Loviisan laitosyksiköiden vuosihuolloissa ker-
tyneet työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset. 
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2. Pääkiertopumppu pysähtyi pumpun taajuumuuttajan 
vikaantumisen vuoksi. 
2.2 Olkiluoto 1 ja 2
2.2.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Olkiluoto 1:n energiakäyttökerroin vuosineljän-
neksellä oli 97,5 % ja Olkiluoto 2:n 97,4 %. Energia-
käyttökerroin kuvaa tuotetun sähköenergian suh-
detta energiaan, joka olisi voitu tuottaa, jos laitos-
yksikkö olisi toiminut koko tarkasteluajan nimel-
listeholla. Laitosyksiköiden reaktoreiden suurin 
sallittu lämpöteho on määritelty laitosyksiköiden 
käyttöluvissa. Laitosyksiköiden sähköntuotantoa 
vuosineljänneksellä kuvaavat diagrammit ja teho-
nalennusten syyt esitetään kuvissa 4 ja 5
Kuva 5. Olkiluoto 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2010.
1. Tehonalennusta vaatineita määräaikaiskokeita.
Kuva 4. Olkiluoto 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2010.
1. Tehonalennusta vaatinut määräaikaiskoe.
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2. Päähöyryputken vesitysventtiilin vuodon korjaus.
3.  Tehonalennusta vaatinut määräaikaiskoe.
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Virheellinen ylikytkentä Olkiluoto 2:n 
reaktorin suojausjärjestelmässä
Olkiluoto 2:lla yksi reaktorin suojausjärjestelmän 
neutronivuomittauksista oli virheellisesti toimin-
takunnoton noin kahden viikon ajan elo-syyskuun 
vaihteessa. Mittaus ylikytkettiin pois käytöstä 
25.8.2010 tehdyn määräaikaiskokeen ajaksi, jot-
ta kokeesta aiheutuvat turhat hälytykset ja toi-
minnot estyisivät. Ylikytkentälenkkejä ei poistettu 
ohjeiden mukaisesti koestuksen jälkeen, vaikka 
työpapereihin se kuitattiin tehdyksi. Ylikytkentä 
havaittiin toisen määräaikaiskokeen yhteydessä 
7.9.2010 ja mittaus palautettiin toimintakuntoi-
seksi.
Kyseinen neutronivuomittaus on yksi monis-
ta reaktorin suojausjärjestelmän mittauksista. 
Suojausjärjestelmän tehtävänä on mm. käynnistää 
reaktorin turvalliseen sammuttamiseen tarvitta-
vat suojaustoiminnot ja käynnistää lukitustoimin-
toja, jotka ovat tärkeitä laitoksen turvallisuuden 
kannalta. näitä alle 8 %:n tehotasolla käytettäviä 
neutronivuomittauksia on neljä ja niitä tarvitaan 
reaktorin käynnistysvaiheessa. Mittausta ei tar-
vittu sen käyttökunnottomuusaikana, koska laitos-
yksikön teho oli koko ajan yli 8 %. Suojaustoiminto 
olisi toiminut tarvetilanteessa, koska kolme muuta 
mittausta olivat käyttökunnossa ja kaksi mittaus-
ta riittää laukaisemaan suojauksen.
TVO tutkii tapahtuman syitä ja määrittää kor-
jaavat toimenpiteet vastaavan tapahtuman estä-
miseksi. Tapahtuman inES-luokka on 0.
2.3 Olkiluoto 3
Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä STUK 
jatkoi Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden ja ra-
kenteiden yksityiskohtaisten suunnitelmien tar-
kastamista sekä komponenttien valmistuksen ja 
laitoksen rakennus- ja asennustöiden valvontaa. 
STUK teki tarkastelujaksolla kaksi rakentamisen 
aikaisen tarkastusohjelman mukaista tarkastusta, 
jotka kohdentuivat TVO:n suorittamaan sähkölait-
teiden asennusten valvontaan sekä TVO:n projek-
tin organisaatioon, resursseihin ja osaamisen ke-
hittämiseen.
Reaktorilaitoksen rakennustekniset työt ovat 
edenneet ja merkittävä osa rakennusten tiloista 
on valmiina laitteiden ja putkistojen asennuksia 
varten. Laitostoimittaja aloitti reaktorin suojara-
kennuksen esijännitystyöt, jotka etenivät tarkas-
telujaksolla suunnitelmien mukaisesti. STUK tar-
kasti valmiuden esijännitystöiden aloittamiseksi 
tai valvoi töiden etenemistä laitospaikalla. STUK 
jatkoi myös rakennuksiin liittyvien terästasojen 
suunnitteluaineistojen tarkastusta. Terästasot 
ovat osa rakennusteknisiä rakenteita, joihin kiin-
nitetään turvallisuuden kannalta tärkeitä laitteita 
ja putkistoja.
Mekaanisten laitteiden ja putkistojen sekä 
sähköjärjestelmien laitteiden ja kaapelien asen-
nukset laitospaikalla jatkuivat. Primääripiirin 
päälaitteiden asentaminen jatkui pääkiertopump-
pujen pesien ja pääkiertoputkien asentamisella. 
Ensimmäinen pääkiertopiirin putkiston ja reak-
torin välinen hitsaus tehtiin heinäkuussa. STUK 
valvoi pääkomponenttien ja putkistojen asennusta 
ja hitsaustöitä laitospaikalla sekä teki putkisto-
asennusten tarkastuksia.
Primääripiirin putkistojen putkistovalmistajal-
la tehtävien lopputarkastusten yhteydessä laitos-
toimittaja havaitsi putkistojen taivutetuissa osis-
sa indikaatioita, joita ei ollut havaittu aiempien 
tarkastusvaiheiden yhteydessä. Putkien pinnalla 
olevat indikaatiot olivat noin millimetrin syvyi-
siä ja ne voitiin poistaa hiomalla putkien pintaa 
kevyesti. hionnan jälkeen putkien pinnat tarkas-
tettiin uudelleen eikä indikaatioita enää ilmennyt. 
Vastaavat toimenpiteet tehtiin myös niille primää-
ripiirin putkille, jotka oli toimitettu jo aiemmin 
laitospaikalle. Laitostoimittaja selvittää indikaati-
oiden syntymisen syitä.
STUK jatkoi laitoksen yksityiskohtaisen suun-
nittelun tarkastusta prosessi-, sähkö- ja automaa-
tiojärjestelmien sekä laitteiden ja rakenteiden ra-
kennesuunnitelmien osalta. TVO pyysi STUKilta 
lupaa toimittaa turbiinilaitosta ohjaava automaa-
tio laitospaikalle. STUK oli aiemmin edellyttänyt 
turbiini- ja reaktorilaitoksen automaatiojärjestel-
mien riippumattomuuden osoittamista ennen tur-
biinilaitoksella tehtäviä asennuksia. STUK edel-
lytti, että TVO kuvaa eri automaatiojärjestelmien 
testausmenettelyt valmistajalla tehtävien loppu-
tarkastusten ja laitospaikalla tehtävien kokeiden 
yhteydessä. TVO toimitti STUKille selvityksen 
automaatiojärjestelmien testauksesta sekä alus-
tavat analyysit reaktori- ja turbiinilaitoksen auto-
maatiojärjestelmien riippumattomuudesta. STUK 
totesi, että selvitykset ovat riittäviä turbiinilaitok-
sen automaatiojärjestelmien toimittamiseen lai-
tospaikalle. Turvallisuuden kannalta merkittävien 
reaktorilaitoksen automaatiojärjestelmien osalta 
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tehdyt selvitykset kuitenkin vaativat tarkenta-
mista. STUK edellytti lisäksi turbiinilaitoksen au-
tomaatiojärjestelmien asentamiseen ja ylläpitoon 
liittyvien menettelytapojen kuntoon saattamista 
ennen asennusten aloittamista.
STUK kohdisti rakentamisen aikaisen tarkas-
tusohjelman tarkastukset sähkölaitteiden asen-
nusten valvontaan sekä TVO:n projektin organi-
saatioon, resursseihin ja osaamisen kehittämiseen. 
Viimeksi mainitussa tarkastuksessa STUK edel-
lytti TVO:lta
•	 asennusvalvonnan	tehtävänkuvausten	sisällyt-
tämistä osaksi TVO:n yhteisiä menettelytapoja. 
Tehtävänkuvauksissa tulee esittää myös asen-
nusvalvojien pätevyysvaatimukset
•	 esimiestyön	 ja	 sen	 käytäntöjen	 kehittämistä	
siten, että projektissa työskentelevillä henki-
löillä on selkeä käsitys omasta työtehtävästään 
ja siinä edellytetyistä koulutuksista ja osaa-
misesta. Esimiesten tulee kyetä arvioimaan 
työntekijän osaamisen tämänhetkinen taso ja 
määrittämään suunnitelmat tehtävässä edelly-
tetyn osaamistason saavuttamiseksi
•	 automaatiotekniikan	 toimiston	 riittävien	 hen-
kilöresurssien ja osaamistason varmistamista 
sekä automaatiotekniikan valvonnan painopis-
tealueiden määrittämistä vuodelle 2011
•	 työmaan	organisaatioihin	kohdistaman	valvon-
nan riittävyyden ja vaikuttavuuden arviointia 
TVO:ssa.
Sähkölaitteiden asennusvalvontaa koskevassa tar-
kastuksessa STUK edellytti, että
•	 TVO	 toimittaa	 luvanhaltijan	 sähkö-	 ja	 auto-
maatioasennustarkastuksia koskevan ohjeen 
STUKille tiedoksi
•	 asennusvalvonnan	 riskienhallinnan	 toimivuus	
tulee arvioida ja konkreettiset riskit tunnistaa 
osana riskienhallinnan suunnitelman ja proses-
sikuvauksen päivitystä.
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3 Ydinjätehuolto
3.1 Käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoitus
Maanalaisen tutkimustilan (Onkalon) 
rakentamisen valvonta
Posiva jatkoi Olkiluodossa maanalaisen tutki-
mustilan rakentamista. Suunnitelmien mukaan 
Onkalo tulee toimimaan osana myöhemmin ra-
kennettavaa loppusijoituslaitosta, joten tutkimus-
tila rakennetaan ja sen rakentamista valvotaan 
ydinlaitosta koskevien vaatimusten mukaisesti. 
Loppusijoitus on suunniteltu toteutettavaksi sy-
vyydelle 420 metriä ja Onkalon tekniset tilat sy-
vyydelle 437 metriä.
Onkalon rakentaminen on jaettu viiteen lou-
hintavaiheeseen, joista vuoden 2010 kolmannella 
neljänneksellä louhittiin viidettä vaihetta. STUK 
valvoi louhittavan kallion etukäteiskartoituksia ja 
-tutkimuksia, poraus-räjäytystekniikalla tehtävää 
ajotunnelin louhintaa, pystykuilujen nousupora-
usta, kallion tiivistämistä sementti-injektoinnilla 
sekä kallion lujittamista.
Tarkastukset työmaalla
STUK teki työmaalle tarkastuksia keskimäärin 
kaksi kertaa kuukaudessa. Tarkastuksilla valvot-
tiin rakentamista, sen laatua ja etenemistä sekä 
kallioperätutkimuksia. STUKin ja Posivan kesken 
pidettiin kerran kuukaudessa työmaan seuranta-
kokouksia, joissa käsiteltiin Onkalon rakentamis-
ta ja valvontaan liittyviä turvallisuusasioita.
STUK valvoi Onkalon rakentamisen etenemistä 
vuoden kolmannella neljänneksellä seuraavasti:
•	 Tarkastelujaksolla	Onkalon	rakentaminen	ete-
ni hyväksytyllä tavalla. ajotunnelia louhittiin 
pituussuunnassa 4330 metrin kohdalta alkaen 
4420 metriin 422 metrin syvyydelle. ajotunne-
lia tiivistettiin vesivuotojen tukkimiseksi ker-
ran injektoimalla 4372 metrissä. Posiva teki 
ajotunnelissa koeinjektoinnin, jolla selvitettiin 
loppusijoitustiloissa käytettävän uudentyyppi-
sen injektointimateriaalin toimivuutta. hen-
kilökuilu 1:tä ympäröivän kallion injektointi 
valmistui 437 metrin syvyydelle. Tuloilmakuilu 
1:n syventämistä 437 metrin syvyydelle valmis-
teltiin injektoimalla kuilua ympäröivää kalliota 
syvyysvälillä 286–437 metriä.
•	 STUK	 teki	 yhden	 rakentamisen	 tarkastuksen	
ennen louhittujen tunneliseinien ruiskubeto-
nointiluvan antamista. Tarkastuksella varmis-
tettiin mm. kalliopintojen kartoitustietojen ja 
laserkeilausten riittävyys tunnelissa välillä 
4210–4325 metriä ja tutkimustila ajotunnelin 
kohdalla 4219 metriä.
•	 Työmaakäynneillä	 valvottiin	 kallion	 lujittami-
seksi tehtyä tunnelin systemaattista kalliopul-
titusta, mikä eteni tunnelin perälle saakka eli 
4420 metriin.
•	 Työmaan	seurantakokouksissa	käsiteltiin	sään-
nöllisesti Onkalon suunnittelun ja rakentami-
sen tilannetta sekä Onkalon tutkimustiloissa 
suoritettavia tutkimuksia, jotka liittyvät mm. 
kallion kestävyyteen loppusijoitusreiän pinnal-
la. Lisäksi seurantakokouksissa esiteltiin On-
kalon koetunneleissa tehtävää kallion soveltu-
vuusluokitusjärjestelmän kehitystyötä.
STUKin valvomat Onkalon lämpö-, vesi- ja ilmas-
tointi- sekä sähköjärjestelmien asennustyöt jatkui-
vat suunnitelman mukaisesti.
Onkalon rakentamisen tarkastusohjelmalla 
valvotaan Posivan rakentamisorganisaatiota ja 
sen toimintatapoja. STUK on suunnitellut vuodel-
le 2010 kahdeksan tarkastusohjelman tarkastus-
ta, jotka keskittyvät mm. Onkalon suunnittelun, 
rakentamisen ja monitoroinnin hallintaan sekä 
turvallisuuteen liittyvien toimintojen laadunvar-
mistukseen. Vuoden kolmannella neljänneksellä ei 
tehty ohjelmaan kuuluvia tarkastuksia.
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Rakentamisen asiakirja-aineistojen 
tarkastukset
STUK hyväksyi Onkalon alustavan turvallisuusse-
losteen päivityksen ilman huomautuksia. Lisäksi 
STUK tarkasti Posivan toimintajärjestelmän päivi-
tyksen, Onkalon kallioteknisten ja sähköteknisten 
suunnitelmien aineistoja, rakennusteknisiä arkki-
tehtisuunnitelmia ja lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja 
automaatiosuunnitelmia.
Loppusijoituslaitoksen 
turvallisuusaineistojen tarkastukset
Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) edellytti 
vuonna 2003, että ydinjätehuoltovelvollisten joko 
erikseen, yhdessä tai Posivan välityksellä tulee 
toimittaa selvitys kapselointi- ja loppusijoituslai-
toksen rakentamislupahakemuksen valmisteluti-
lanteesta vuonna 2009. Posiva toimitti edellytetyt 
aineistot työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) sa-
massa yhteydessä kuin se ja ydinjätehuoltovelvol-
liset toimittivat kolmivuotisen suunnitelman ydin-
jätehuollon tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyös-
tä (TKS). Lisäksi Posiva toimitti STUKille vuoden 
2009 lopussa luonnokset vastaavista selvityksistä 
kuin rakentamislupahakemuksessa edellytetään.
STUK antoi TEM:lle vuoden kolmannella nel-
jänneksellä lausunnot alustavasta hakemusai-
neistoista sekä kolmivuotisesta ydinjätehuollon 
TKS-ohjelmasta. Lausuntoa varten STUK teki 
tarkastuksen, jossa käsiteltiin rakentamisen laa-
dunhallintaa, turva- ja valmiusjärjestelyjä, ydin-
materiaalivalvonnan järjestämistä, suunniteltua 
rakentamisen laadunhallintaa, kapselointi- ja 
loppusijoituslaitoksen suunnittelua sekä käyt-
tövaiheen ja loppusijoituksen pitkäaikaisen tur-
vallisuuden osoittamiseksi laadittuja analyysejä. 
Tarkastustyössä STUKin tukena oli kotimaisten 
asiantuntijoiden lisäksi ulkomaisia asiantuntijoita 
Sveitsistä, Ruotsista, iso-Britanniasta, Saksasta ja 
USa:sta.
STUKin teki alustavasta hakemusaineistosta 
sekä TKS-suunnitelmasta seuraavat johtopäätök-
set:
•	 Posivan	toimittama	selvitys	rakentamislupa-ai-
neistosta kattaa pääosin ydinenergia-asetuksen 
ja valtioneuvoston asetuksen (736/2008) edel-
lyttämät aineistot.
•	 Posivan	 TKS-suunnitelmassa	 esitetään	 katta-
vasti ja selkeästi käytetyn polttoaineen lop-
pusijoitushankkeen tilanne sekä tutkimus- ja 
kehityssuunnitelmat seuraavalle vuosille 
2010–2012. aiempiin suunnitelmiin verrattu-
na ohjelma kuvaa paremmin nykyisen tilan-
teen, selvitettävät turvallisuuskysymykset sekä 
suunnitelmat näiden ratkaisemiseksi.
•	 Posivalla	on	käynnissä	alla	mainittuja	rakenta-
mislupahakemuksen kannalta aikataulukriitti-
siä töitä, joiden käsittely ja tulosten yhteenveto 
rakentamislupahakemuksen jättämiseen men-
nessä edellyttää STUKin näkemyksen mukaan 
erityistä huomiota Posivalta:
•	 STUKin	vaatimusten	mukaisten	ja	koko	lop-
pusijoitusjärjestelmää kuvaavien skenaari-
oiden muodostaminen ja näiden skenaarioi-
den mukainen radionuklidien vapautumisen 
ja kulkeutumisen analyysi.
•	 Teknisten	vapautumisesteiden	ja	erityisesti	
puskurin toimintakyvyn osoittamisen edel-
lyttämä tutkimus-, kehitys- ja analyysityö.
•	 Kallioperän	 luokitusjärjestelmän	 kehitys-
työ ja järjestelmän toimivuuden osoittami-
nen sekä loppusijoitustunnelien ja loppu-
sijoitusreikien toteutuksen demonstrointi 
Onkalossa.
•	 Posivan	TKS-työn	 tavoite	 on	hankkia	 valmius	
käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppu-
sijoituslaitoksen rakentamisluvan hakemiseen 
vuonna 2012. STUKin näkemyksen mukaan 
aikataulu tämän tavoitteen saavuttamiseen 
on tiukka. Osa TKS-työn pitkäaikaisista tutki-
muksista tulee jatkumaan vuoden 2012 jälkeen. 
näistä tutkimuksista saadaan todennäköisesti 
alustavia tuloksia ennen rakentamislupahake-
muksen jättämistä, mutta lopulliset tulokset 
saadaan vasta vuoden 2012 jälkeen.
3.2 Voimalaitosjätehuolto
Loviisan voimalaitoksen kiinteytetyn 
voimalaitosjätteen loppusijoituslaitos
Loviisan voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivis-
ten jätteiden loppusijoituslaitokseen on rakennet-
tu loppusijoitustila kiinteytetylle jätteelle. Tätä 
loppusijoitustilan osaa ei ole vielä otettu käyttöön. 
Fortum Power and heat jatkoi loppusijoitustilan 
käyttöönottovalmisteluja vuoden 2010 kolmannel-
la neljänneksellä. Kiinteytyslaitoksen käyttöön-
oton viivästymisen vuoksi loppusijoitustilan käyt-
töönotto ei ole ollut kiireellinen asia.
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Voimalaitosjätteiden käsittelyn 
kehittäminen Loviisan voimalaitoksella
Loviisan voimalaitoksella on kehitetty voimalai-
tosjätteiden huoltoa ottamalla käyttöön keskitetyt 
tilat huoltojätteiden käsittelyä, aktiivisuusmääri-
tystä ja tilapäisvarastointia varten. näihin tar-
koituksiin muunnettiin Loviisa 1:n nykyisiä val-
vomattoman alueen kone- ja sähkökorjaamotiloja, 
joiden toiminnot puolestaan siirtyivät uuteen ra-
kennukseen. Tilat ovat valmistuneet ja projekti 
on tältä osin päättynyt. STUK teki uusien tilo-
jen käyttöönottotarkastuksen kesäkuun alussa. 
Tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaami-
sen, koekäyttöraporttien hyväksymisen ja asiakir-
jojen päivitystarpeen arvioinnin jälkeen tilat yh-
distettiin valvonta-alueeseen. Uusia tiloja tullaan 
valvomaan jätehuollon käytön tarkastusohjelman 
yhteydessä tehtävässä vuosittaisessa tarkastuk-
sessa. Projekti jatkuu vielä Loviisa 2:lla, jonne va-
pautuneisiin tiloihin tehdään mm. metalliromun 
käsittelytilat. nämä tilat valmistuvat ja koko pro-
jekti päätetään vuoden 2011 alkupuolella.
Loviisan loppusijoitustilan käyttäminen 
voimalaitosjätteen välivarastointiin
Fortum Power and heat toteuttaa voimalaitosjät-
teen loppusijoitustilan laajentamista. Tarkoitus on 
louhia uusi kolmas huoltojätteen loppusijoitustun-
neli suunniteltua aikaisemmin. Loppusijoitukseen 
kyseistä tilaa ei käytetä tässä vaiheessa, vaan ti-
lassa lajitellaan ja varastoidaan jätettä väliaikai-
sesti odottamaan valvonnasta vapautusta. Fortum 
Power and heat keskusteli TEM:n ja STUKin kans-
sa vaadittavasta luvituksesta, ja toimitti TEM:lle 
toimintasuunnitelman perusteluineen. TEM an-
toi Fortumille STUKia, Ympäristöministeriötä 
ja Uudenmaan ELY-keskusta kuultuaan lausun-
non, jonka mukaan tilojen laajennus voidaan to-
teuttaa laitosmuutoksena, jonka STUK luvittaa. 
Ennen käyttöönottoa Fortumin on lisäksi haetta-
va STUKilta toimintalupaa. Fortum toimitti ke-
säkuussa STUKille lupahakemuksen, joka sisälsi 
laitosmuutoskuvauksen ja päivitykset alustavaan 
turvallisuusselosteeseen. Tilojen louhinta aloitet-
tiin lokakuussa 2010. STUK hyväksyi päätöksel-
lään syyskuussa 2010 VLJ-luolan laajennuksen 
huoltojätetunnelin 3 ja yhdystunnelin osalta.
Fortum, Loviisan voimalaitos
STUK tarkasti ydinenergia-asetuksen 90 §:ssä 
tarkoitetut ydinjätehuollon kustannuksiin varau-
tumista koskevat asiakirjat ja antoi niistä lau-
sunnot TEM:lle 27.9.2010. Lausunnossa STUK 
arvioi taloudellisen varautumisen perustana ole-
via teknisiä suunnitelmia ja kustannusarvioita 
ja totesi ne asianmukaisesti laadituiksi. Vuonna 
2008 uudistuneen ydinenergia-asetuksen mukai-
sesti Fortum on arvioinut sen vastuumäärän vuo-
den 2010 lopussa olevan 943,7 miljoonaa euroa. 
Viranomaisvalvonnan kustannuksiin on varattu 
44,8 miljoonaa euroa, josta Fortumin osuus on 19,6 
miljoonaa euroa.
TVO, Olkiluodon voimalaitos
STUK tarkasti ydinenergia-asetuksen 90 §:ssä 
tarkoitetut ydinjätehuollon kustannuksiin varau-
tumista koskevat asiakirjat ja antoi niistä lau-
sunnot TEMille 27.9.2010. Lausunnossa STUK 
arvioi taloudellisen varautumisen perustana ole-
via teknisiä suunnitelmia ja kustannusarvioita 
ja totesi ne asianmukaisesti laadituiksi. Vuonna 
2008 uudistuneen ydinenergia-asetuksen mukai-
sesti TVO on arvioinut sen vastuumäärän vuo-
den 2010 lopussa olevan 1179,1 miljoonaa euroa. 
Viranomaisvalvonnan kustannuksiin on varattu 
44,8 miljoonaa euroa, josta TVO:n osuus on 26,3 
miljoonaa euroa.
Käytöstä poistettujen välitulistimien 
vienti Olkiluodosta Ruotsiin
TVO vei toukokuussa voimalaitosalueelle varas-
toidut käytöstä poistetut välitulistimet käsiteltä-
viksi Studsvik nuclear aB:lle Ruotsiin. Käsittelyssä 
radioaktiivinen aine erotettiin ja se palautetaan 
TVO:lle loppusijoitettavaksi Olkiluotoon. Jäljelle 
jäänyt metalli vapautetaan valvonnasta ja toimi-
tetaan kierrätykseen. STUK hyväksyi TVO:n lu-
pahakemukset radioaktiivisen jätteen palauttami-
seksi Olkiluotoon syyskuussa 2010.
Olkiluodon käytetyn polttoaineen 
varaston laajennus
TVO aloitti vuoden kolmannella neljänneksellä 
kallion louhinnan käytetyn polttoaineen varaston 
laajennuksen osalta. STUK tarkasti TVO:n suun-
nitelmat, jotka koskivat rakentamisen edellyttä-
miä muutoksia nykyiseen käytetyn polttoaineen 
varastoon.
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Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Olkiluoto 1 2.9.1978 10.10. 1979 910/880 Kiehutus vesireak tori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 2 18.2.1980 1.7.1 982 890/860 Kiehutus vesireaktori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 3 Rakentamislupa myönnetty n. 1600 (netto) Painevesireaktori (PWR),
 17.2.2005   Areva NP
Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Loviisa 1 8.2.1977 9.5.1977 510/488 Pai ne vesi r eak tori (PWR), 
    Atom ener goex port
Loviisa 2 4.11.1980 5.1.1 981 510/488 Painevesirea ktori (PWR), 
    Atom ener goex port
LIITE 1 Yleistiedot suomen Ydinvoimalaitoksista
Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisassa sijaitsevat Lovii sa 1 ja 2 -laitosyksiköt ja 
Teollisuu den Voima Oyj Eurajoen Olki luodossa si jait sevat Olkiluoto 1 ja 2 -laitos yksiköt  
sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -laitosyksikön.
Kuva: Teollisuuden Voima Oyj
Kuva: Fortum Power and Heat Oy
STUK-B 126
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LIITE 2 ines-asteikko
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Erittäin vakava 
onnettomuus
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Ympäristölle vaaraa 
aiheuttava onnettomuus
4
Laitosonnettomuus
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Vakava turvallisuuteen  
vaikuttava tapahtuma
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Merkittävä turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
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Poikkeuksellinen turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
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Ei merkitystä ydin- eikä 
säteilyturvallisuuden kannalta
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